

元町地区復興まちづくり 土地利用計画の検討状況について
(神達・丸塚地区)

(1) これまでの検討経過

年 月		実施事項
平成 27 年	9 月	・元町地区復興まちづくり土地利用検討部会設置
	12 月	・元町地区復興まちづくり土地利用計画（案）提出
平成 28 年	2 月	・大島町復興プロジェクトチーム設置 ・文教福祉ゾーン作業チーム・ 産業振興ゾーン作業チーム検討開始
	4 月	・大島町復興プロジェクトチーム（文教福祉ゾーン）中間答申
	7 月	・大島町復興プロジェクトチーム（文教福祉ゾーン）答申

(2) 今後のスケジュール

※ 現時点での想定スケジュールであり、今後変更となることがあります。

- ・平成 28 年度 元町保育園 概略設計
大島町複合施設 基本設計
用地取得開始

文教・福祉ゾーン

産業振興ゾーン



町道:大金沢1号線

元町保育園予定地

駐車場

駐車場

複合公共施設
・図書館
・教育施設等
予定地

地域振興エリア

検討中

元町字木代大道

屋内運動施設
・屋根付人工芝運動場
検討中

芝生グラウンド

元町字丸塚

宿泊エリア (民・民での利用推進)

元町字神達

神達・丸塚地区土地利用計画(案) イメージ図