

委託化のスケジュール (25年度含む)

| 時期等 | 内容等 | 備考 |
|--------|------------------|------------|
| <25年度> | | |
| 25年4月 | 委託方針を協議 | 教育委員会・庁内会議 |
| 6月 | 大島町議会総務文教経済常任委員会 | 方針提示 |
| 7月 | 第1回給食運営委員会開催 | |
| 10月 | 委託化アンケート実施 | 保護者・教職員対象 |
| 12月 | 大島町議会総務文教経済常任委員会 | 中間報告 |
| 26年2月 | 委託化説明会開催 | 開発総合センター |
| 〃 | 第2回給食運営委員会 | |
| 3月 | 大島町議会総務文教経済常任委員会 | |
| <26年度> | | |
| 6月 | 業者選定委員会開催 | 要綱・主旨説明 |

| 時期等 | 内容等 | 備考 |
|--------|------------------|------------|
| <26年度> | | |
| 6～7月 | 調理等業務仕様書修正 | 各学校に調整 |
| 7月 | 第1回給食運営委員会開催 | |
| 7月 | 第2回業者選定委員会開催 | 仕様書等決定 |
| 8～10月 | 業者提案書提出依頼 | |
| 9月 | 大島町議会総務文教経済常任委員会 | 中間報告 |
| 10～11月 | 第3・4回業者選定委員会開催 | |
| 〃 | (プロポーザル審査) | 業者決定 |
| 12～3月 | 業務開始準備 | 業務・指示系統確認等 |
| 〃 | 議会承認(債務負担関連) | |
| 2月 | 第2回給食運営委員会開催 | |
| <27年度> | | |
| 4月 | 民間委託開始 | |