

元町地区復興まちづくりの検討状況について<メモリアル公園整備事業>

(1) これまでの検討経過

年 月	実施事項	
平成 26 年	10 月	<ul style="list-style-type: none"> 公園整備に向けた進め方等の検討 公園基本計画の作成に着手
	11 月	<ul style="list-style-type: none"> 元町地区復興まちづくり計画検討進捗報告会開催（11月14日 公園の検討と進め方等について説明） 東京都との協議 公園区域の考え方について
	12 月	<ul style="list-style-type: none"> 公園区域の概ねの範囲の検討・案の作成
平成 27 年	1 月	<ul style="list-style-type: none"> 神達、丸塚一帯の現況測量（3月末まで） 東京都との協議 地権者個別ヒアリング実施
	2 月	<ul style="list-style-type: none"> 島外地権者説明会開催（2月8日 於：島嶼会館） 環境省との協議
	3 月	<ul style="list-style-type: none"> 東京都との協議 島外地権者説明会開催（3月14日 於：都庁第一庁舎） 公園区域の原案作成 公園基本計画作成
	4 月	<ul style="list-style-type: none"> 公園基本設計プロポーザル実施
	5 月	<ul style="list-style-type: none"> 公園基本設計委託業者決定・基本設計着手
	6 月	<ul style="list-style-type: none"> 東京都都市計画審議会への予定案件事前提案概要提出
	7 月	<ul style="list-style-type: none"> 第1回公園検討ワークショップ開催（7月9日 参加人数49人） 小・中・高校生への公園アンケート実施（8校 670人から回答）
	8 月	<ul style="list-style-type: none"> 第2回公園検討ワークショップ開催（8月5日 参加人数30人） 東京都都市計画審議会への予定案件提出
	9 月	<ul style="list-style-type: none"> 第3回公園検討ワークショップ開催（9月10日 参加人数26人）
	10 月	<ul style="list-style-type: none"> 議員ワークショップ開催（10月9日） 用地測量実施（10月～2月）
	11 月	<ul style="list-style-type: none"> 第4回公園検討ワークショップ開催（12月2日参加人数15人）
	12 月	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画案の公告・縦覧・意見書受付
平成 28 年	2 月	<ul style="list-style-type: none"> 第212回東京都都市計画審議会で都市計画決定を議決（2月5日 議題7274号）
	3 月	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計完成 都市計画決定・告示（3月7日）

(2) メモリアル公園検討分科会の開催経過

大島町メモリアル公園の整備に向けて、広く町民の意見や考えをいただき、公園の計画の参考にすることを目的とした「大島町メモリアル公園検討分科会」を設置しました。

7月から12月までの間に計4回開催し、町民の方から様々なご意見をいただきました。

◆検討分科会のテーマ

検討分科会	テーマ
第1回 7月9日 (49名)	①災害の記憶・大島町の魅力など「復興」「振興」に関すること (島全体) ②メモリアル公園としてどのような公園がよいか ③どんな風に公園を使いたいか
第2回 8月5日 (30名)	①プランへの意見 ②管理運営についての意見 ③その他(公園の名前など)
第3回 9月10日 (26名)	公園敷地内の各区域について ①鎮魂・祈りの場 ②多目的広場・遊びの場 ③交流の場
第4回 12月2日 (15名)	公園の計画案について確認 ①防災教育機能 ②地域振興機能 ③環境・景観形成機能 ④レクリエーション機能 ⑤その他

(3) 今後のスケジュール

※ 現時点での想定スケジュールであり、今後変更となることがあります。

- ・平成28年度 事業認可申請
実施設計・用地取得
- ・平成29年度 用地取得・整備工事
- ・平成30年度
～平成32年度 整備工事(平成33年度開園予定)

大島町メモリアル公園基本計画平面図(案)



