

今年度の計画の進め方について

令和6年6月21日(金)

大島町地域公共交通活性化協議会

計画に位置付けている事業に関して

施策	事業	具体の事業	令和6年度実施内容				
			企画	調査	協議	作成	他
施策1	事業1-1 通学需要に合わせた運行ダイヤ・ルート等の再編	(1)登校時間帯の大島高校直通便の維持					●
		(2)下校時間帯の波浮港ライン直通便の新設		●			
	事業1-2 バス・タクシー・スクールバス・移動送迎サービス等の複数の交通手段の連携による需要に応じた交通ネットワークの確保	(1)大島公園ライン・波浮港ライン沿線の移動手段確保に向けた段階的な路線再編			●		
		(2)元町港・岡田港間の運行便の維持					●
		(3)時季に応じた交通事業者の連携・協力によるネットワーク確保			●		
施策2	事業2-1 まちづくりと交通ネットワークの連携強化	(1)バス停から離れた施設や地区への移動手段確保(超小型パーソナルモビリティ等)	●				
		(2)交通ネットワークに対応した施設配置等の検討					●
施策3	事業3-1 生活ニーズに対応した移動手段の提供	(1)お買い物バスの運行	●				
	事業3-2 主要な観光施設を周遊する観光モビリティの導入	(1)サンセットパームラインでの観光モビリティ導入	●				
	事業3-3 コミュニティサイクルや電動キックボードの活用検討	(1)コミュニティサイクルや電動キックボードの活用検討					●

計画に位置付けている事業に関して

施策	事業	具体の事業	令和6年度実施内容				
			企画	調査	協議	作成	他
施策4	事業4-1 福祉や医療分野で実施している移動サービスの維持・確保・改善	(1)福祉や医療分野で実施している移動サービスの維持・確保・改善					●
	事業4-2 支え合い交通の持続可能な体制の確保に向けた自家用有償運送等の検討	(1)福祉有償運送や自家用有償旅客運送の実施			●		
	事業4-3 公共交通等の利用を促すチケット等の配布	(1)町民パスの導入	●				
施策5	事業5-1 キャッシュレス対応サービスの導入・推進	(1)キャッシュレス対応サービスの導入・推進			●		
	事業5-2 経路検索サービスでの情報提供サービスの導入・推進	(1)GTFS-JPの導入・推進					●
	事業5-3 バリアフリーやユニバーサルデザインに対応した設備の導入・推進	(1)バリアフリーやユニバーサルデザインに対応した設備の導入・推進					●
施策6	事業6-1 公共交通案内の充実	(1)来島者向けの情報発信媒体の作成や情報提供	●			●	
	事業6-2 バスの乗り方教室の実施	(1)学校等での乗り方教室の実施	●		●		
		(2)イベントでのバスの展示	●		●		
	事業6-3 公共交通の利用促進につながる取組みの実施	(1)住民参画の取組みの検討・実施		●			
		(2)公共交通の利用促進につながるイベントの実施	●				
	事業6-4 エコツーリズム等の推進	(1)エコツーリズムの企画・推進	●				

令和6年度の主な実施事業について

施策	事業	具体の事業
施策1 移動需要に合わせた町内の交通ネットワーク再編	事業1-2 バス・タクシー・スクールバス・移動送迎サービス等の複数の交通手段の連携による需要に応じた交通ネットワークの確保	(1)大島公園ライン・波浮港ライン沿線の移動手段確保に向けた段階的な路線再編
		(2)元町港・岡田港間の運行便の維持

➡ 国土交通省にフィーダー系統補助申請手続きを実施
(本日の協議事項2)

令和6年度の主な実施事業について

施策	事業	具体の事業
施策1 移動需要に合わせた町内の交通ネットワーク再編	事業1-1 通学需要に合わせた運行ダイヤ・ルート等の再編	(2)下校時間帯の波浮港ライン直通便の新設
	事業1-2 バス・タクシー・スクールバス・移動送迎サービス等の複数の交通手段の連携による需要に応じた交通ネットワークの確保	(3)時季に応じた交通事業者の連携・協力によるネットワーク確保
施策5 誰もが利用しやすい交通サービスの導入・推進	事業5-1 キャッシュレス対応サービスの導入・推進	(1)キャッシュレス対応サービスの導入・推進

次年度以降の運行に向けて関係者ヒアリングや事業者間調整を実施

※検討の一環でキャッシュレスデータの分析を活用